



MESA SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IMPULSO COMPETITIVO DEL ÁREA PECUARIA.



Gobierno
de Chile

MESA PECUARIA



Categoría medidas	Total	Mesa Pecuaria	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	16	7
N° Anexas	10	0	0
N° Total	59	19	7



MESA PECUARIA

ESTADO	MEDIDA
Implementada	Página Web (n° 16)
	Certificados zoosanitarios (n° 22)
	Eliminación Guía libre de tránsito (n° 24)
	N° 34. Carne: Desposte en caliente
	Carne: Fiscalización en faenas, 6 de 8 medidas implementadas (n° 37)
	Carne: Diagnósticos complementarios (n° 35)
	Certificados SAG tipo (n°21)
	Reglamento mataderos (n° 27)**
Corto Plazo	Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)
	Certificación HACCP para exportación (n° 19)
	Carne: Fiscalización en faenas (n° 37)**

MESA PECUARIA

ESTADO	MEDIDA
Mediano Plazo	Trazabilidad animal (n°2)
	Sistema electrónico de certificación de exportación (n°5)**
	Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n° 10)
	Erradicación brucelosis (n°11)
*	Normativa para la exportación (n°13)
	Certificaciones privadas (n°18)
	Carne: tiempo evisceración (n°32)
	Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n °33)
	Carne: Uso de frío (n°36)

P.1(N° 2) Trazabilidad Animal

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Formación de mesa de trabajo multisectorial, para la elaboración de la propuesta de estrategia nacional de trazabilidad de corto, mediano y largo plazo. Antes del cuarto trimestre 2011.</p>	<p>Convocatoria de MINAGRI, para reunión el 21/12/2011, CUMPLIDO.</p> <p>Reuniones realizadas : Propuesta de Institucionalidad de trazabilidad 13 y 27 de enero. Reunión 16 de marzo de 2012, suspendida</p>	<p>Sin plazo</p>	<p>Se espera pronunciamiento a propuesta SAG o presentación de una alternativa.</p>
<p>Adecuación del Sistema PABCO e incorporación de observaciones de auditoría efectuada en febrero 2011 por misión de la Unión Europea. Segundo semestre 2011.</p>	<p>En desarrollo –atrasado con relación a compromiso inicial.</p>	<p>Modificación de fecha a 31/03/2012</p>	<p>Actualización fecha de finalización mantención SIPECweb: 30 de abril 2012.</p> <p>Capacitación administradores 26-27 de abril de 2012</p>

P.1(N° 2) Trazabilidad Animal

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios																																																								
<p>Usuarios deben exigir al Servicio del nivel regional la entrega de las claves para acceder al sistema. A su vez, se les solicita informar vía e-mail (mesapecuaria@sag.gov.cl) sus observaciones al respecto.</p>	<p>A partir del 01/09/2011 se están entregando las claves en cada Región, con un total de 32 Administradores Regionales a lo largo del país, capacitados para dicha función.</p>	<p>31 diciembre 2011</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AL-05.03.2012</th> <th>MVA</th> <th>TIT.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARICA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>VALPARAISO</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>METROPOLITAN</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>L.B.O'HIGGINS</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAULE</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>BIO BIO</td> <td>25</td> <td>43</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>ARAUCANIA</td> <td>18</td> <td>34</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>LOS RIOS</td> <td>26</td> <td>79</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>LOS LA GOS</td> <td>23</td> <td>80</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>AYSEN</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>MAGALLANES</td> <td></td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAÍS</td> <td>112</td> <td>292</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>AL 05.12.2011</td> <td>71</td> <td>139</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	AL-05.03.2012	MVA	TIT.	TOTAL	ARICA	1	1	2	VALPARAISO	2	1	3	METROPOLITAN	11	17	28	L.B.O'HIGGINS	0	1	1	MAULE			0	BIO BIO	25	43	68	ARAUCANIA	18	34	52	LOS RIOS	26	79	105	LOS LA GOS	23	80	103	AYSEN	6	2	8	MAGALLANES		34	34	TOTAL PAÍS	112	292	404	AL 05.12.2011	71	139	210
AL-05.03.2012	MVA	TIT.	TOTAL																																																								
ARICA	1	1	2																																																								
VALPARAISO	2	1	3																																																								
METROPOLITAN	11	17	28																																																								
L.B.O'HIGGINS	0	1	1																																																								
MAULE			0																																																								
BIO BIO	25	43	68																																																								
ARAUCANIA	18	34	52																																																								
LOS RIOS	26	79	105																																																								
LOS LA GOS	23	80	103																																																								
AYSEN	6	2	8																																																								
MAGALLANES		34	34																																																								
TOTAL PAÍS	112	292	404																																																								
AL 05.12.2011	71	139	210																																																								
<p>Actividades Complementarias en período de transición.</p>	<p>Aprobado por mesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Trazabilidad todas las especies productiva. •RUP Obligatorio •Declaración Anual Existencia. •Registro Movimiento con FMA (con mod. Guía LT) 	<p>Abril, 2012</p>	<p>Marzo reunión de trabajo con regiones, se elabora propuesta de Resolución modificatoria y se envía proyecto a revisión a la Unidad Normativa de la División Jurídica.</p>																																																								

P.2(N°3) Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Sistema informatizado de Sanidad Animal en la producción.</p>	<p>Entregado 50% de Etapa I: Correspondiente a la Visión y Alcance del proyecto.</p> <p>Desarrollo finalizado</p>	<p>Diciembre 2012</p> <p>Agosto 2012</p>	<p>Inicio Levantamiento Proceso diagnóstico de laboratorios en mes de enero 2012.</p> <p>EN DESARROLLO, se ha solicitado ajuste Carta Gantt inicial, considerando atraso en la partida y mayor dificultad en el modulo de diagnóstico.</p>

P.2(N°3) Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Análisis y discusión público - privada con todas las partes interesadas.	En Proceso	Próxima 30 /03/2012 revisión comentarios sanción doc.	Falta reunión con mesa Sanidad Bovina. Fecha 23 de abril de 2012
Elaboración de propuesta (sector privado) de un sistema de cofinanciamiento público - privado para enfrentar emergencias o eventos sanitarios.	Pendiente	Enero 2012	Sector privado
Adecuación de los Planes de contingencia existentes, FA, PPC, NC e IA a las nuevas definiciones del Plan Maestro.	En proceso	30 de abril de 2012	Actualización al nuevo Plan Maestro de GES

P.3 (N°5) Sistema electrónico de certificación de exportación

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Sistema de Información y Emisión Electrónica de Certificados Zoosanitarios para productos pecuarios de Exportación (ECZE) entregado y en explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diciembre 2011: carnes de aves y cerdos - Enero de 2012: carne de bovinos y ovinos. 	<p>Sistema en Producción. Revisión por Usuario OK</p> <p>Revisión QA. OK</p> <p>CUMPLIDO</p>	<p>Febrero 2012</p>	<p>Pendiente implementación en algunas plantas que no han terminado en ajuste de sus sistemas de información.</p>
<p>Obligatoriedad de la aplicación del sistema de ECZE</p>	<p>En desarrollo</p>	<p>Marzo de 2012</p>	<p>Países: China , Corea , América Latina, Japón, Hong-Kong.</p>
	<p>En desarrollo</p>	<p>Abril de 2012</p>	<p>Países: UE, EE.UU. , Países Genérico cuando este solicitado</p>

P.9 (N°10) Control de Tuberculosis (TBC) y revisión del plan de erradicación

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
Inicio de traspaso de fondos para apoyar las acciones de vigilancia en predios colindantes de los proveedores de plantas adscritas al Proyecto.	Resolución Firmada 17/02/2012	Abril 2012	Segunda quincena de abril primer llamado a concurso.
Inicio del trabajo de levantamiento y caracterización de riesgo en 2.000 predios colindantes.	Atrasado	Junio 2012	

P.10 (N° 21) Erradicación de Brucelosis

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Elaboración y aprobación del instructivo técnico para utilizar la Compartimentación como herramienta que permita reconocer libre de Brucelosis bovina los productos lácteos de las Industria Lechera: Diciembre 2011</p>	<p>Se realizó consulta regional- sin comentarios. Consulta pública por 20 días.</p>	<p>Mayo 2012, Resolución.</p>	<p>Revisión con Jurídica para Consulta Publica, realizada.</p>
<p>Estudio ausencia de enfermedad en la producción bovina de la zona norte del país. Diciembre 2012</p>		<p>Diciembre 2012</p>	

P.12 (N° 19) Certificación HACCP para la exportación

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Resolución visada por Jurídica en Consulta Pública. 15 de septiembre 2011 (20 días hábiles). Resoluciones serán enviadas vía e-mail a los distintos involucrados para recibir sus observaciones las cuales serán analizada en la próxima reunión.</p>	<p>Primera quincena de diciembre 2 reuniones de trabajo con APA-ASPROCER. Entrega de borrador de resolución para comentarios y observaciones. Entrega de observaciones de ASPROCER y FAENACAR Enero de 2012, resolución a Vº Bº Jurídica 6/03/2012</p>	<p>Abril 2012</p>	<p>Revisión unidad de normativa División Jurídica- 6-03-2012.</p> <p>Devolución con observaciones menores, de forma.</p>
<p>Dictación de resolución que modifica regulaciones del Sistema HACCP del SAG. Septiembre de 2011.</p>	<p>La Dictación de la Resolución sólo se podrá realizar una vez finalizada la consulta publica.</p>	<p>Atrasada</p>	<p>Depende de la actividad anterior</p>
<p>Elaboración e implementación de Instructivos que permiten hacer operativa las regulaciones definidas. Noviembre de 2011.</p>	<p>Discusión con el sector privado durante marzo: FENACAR, APA, ASPROCER; ANIC, EXPORLAC.</p>	<p>15 Abril 2012</p>	<p>Aprobación e implementación requieren que este previamente dictada la resolución.</p>

P.20(N° 37) Carne: Fiscalización en faena

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Fortalecer el equipo técnico que normaliza el quehacer de la inspección médico veterinaria en todas las especies faenadas en todas las regiones del país.</p>	<p>Se incorporará en el Programa Anual Capacitación 2012 para ejecutar de acuerdo a los recursos asignados cursos de capacitación en los temas de inspección Médico veterinaria.</p>	<p>2012</p>	<p>Considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Disponibilidad de recursos para la supervisión con equipo de monitores regional. - Establecer convenios de cooperación u otros entre el SAG y Facultades de Medicina Veterinaria. - Capacitación.

Anexo 2: Sistema de Inspección y Habilitación

Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>Elaborar una propuesta de protocolo de visita que considere los siguientes puntos:</p> <p>El sector interesado deberá ser el responsable del financiamiento.</p> <p>Los gremios deberán controlar a aquellos privados que realizan sus gestiones de manera independiente, sin comprometerse con el resto de los interesados.</p> <p>El costo de la actividad debe ser conocida previamente, salvo ciertas eventualidades (emergencias).</p> <p>SAG debe cumplir con su rol de contraparte oficial, y como tal, es quien coordina la visita, recibe y acompaña a la delegación oficial que viene en él.</p>	<p>En proceso de elaboración documento de trabajo, para analizar y discutir en reunión con los gremios.</p> <p>Reunión de análisis borrador primer documento, efectuada el 5 de abril de 2012.</p>	<p>Abril 2012</p>	

Gracias.



Gobierno
de Chile

www.gob.cl