

Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero

Mesa Agrícola



Gobierno
de Chile


12 de Junio de 2012



Categoría medidas	N° Total	Mesa Agrícola	Implementadas
N° Emblemáticas	7	3	0
N° No emblemáticas	42	5	4
N° Anexas	11	0	0
N° Total	60	8	4



MESA AGRÍCOLA



Estado	MEDIDA
Implementada	Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32)
	Normativa para la Exportación (N°13)
	Certificación de Semillas (N°23)
	OVVM (N°14)
Corto Plazo	Importación de Material Vegetal (N°26)
Mediano Plazo	Certificación Electrónica de Exportación (N°5)
	Plaguicidas (N°6)
	Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7)



A.1. (5) Sistema Electrónico de Certificación (se fusiona con Firma Digital en Certif. SAG para Export.)



Compromisos	Avances
Registro Único	Falta aún reunión con Fedefruta. Se implementará la Versión 2 a partir del 10 de julio, ya que la migración de datos de la versión anterior se encuentra en curso. De igual forma, se está solicitando el desarrollo de las mejoras presentadas por los otros gremios y los reportes respectivos.
Inscripción de plantas	Se encuentra terminado, por lo que se dará inicio al proceso de presentación a los gremios para sus observaciones.
Muestreo	Finalizó la etapa de levantamiento de requerimientos y se encuentra a la espera del inicio de la etapa de diseño.
Origen	Se encuentra en etapa de levantamiento de requerimientos. Se espera implementarlo en marzo de 2013.



A.1. (5) Sistema Electrónico de Certificación (se fusiona con Firma Digital en Certif. SAG para Export.)



Compromisos	Avances
Incorporación de Registro Orgánico y evaluar incorporación de Semillas y Transgénicos	Pendiente por cotización de la empresa.
Se realizará Proyecto de Certificación Electrónica junto a Holanda y México para inicio del Programa.	<p><u>Holanda:</u> Luego de la visita de trabajo a Holanda en Mayo, se ha planificado para Junio del 2012, la adecuación del sistema informático que se trae desde ese país</p> <p><u>Mexico:</u> El convenio con México esta aprobado y se inician las actividades de conocimiento en julio.</p> <p><u>China:</u> La experiencia que se está realizando con Holanda ha redundado en el ofrecimiento de ayuda de ellos para la relación con China. En particular de Erik Bosker, Jefe e-Cert Holanda/China del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación de Holanda.</p>



A.2. (6) Plaguicidas


Compromisos	Avances
Requerimientos Técnicos para implementación de Sistema de Evaluación por Equivalencia	<p>Se recibieron los comentarios de los participantes de la Mesa, por lo cual se está trabajando en el documento final. Posteriormente, este documento final será puesto en consulta pública, para la generación de la normativa.</p> <p>Aun no hay fecha para la realización del Taller, pero para próxima reunión se informará la fecha definitiva.</p>
Modificación de la Resolución N°3670	<p>Se está realizando estudio de esta Resolución con el fin de mejorar los tiempos.</p> <p>En próxima reunión se presentará la nueva propuesta.</p>



A.3. (7) Certificación para Exportación Hortofrutícola



Compromisos	Avances
<p>PLAN PILOTO: “Verificación de medios de transportes en Puntos de Salida”</p>	<p>Etapa 3 Validación Planilla de Despacho en origen para países sin requisitos fitosanitarios.</p> <p>Etapa 4 Planilla de Despacho Electrónica (no se continuará la planilla el papel para países sin requisito fitosanitarios)</p> <p>En reunión de mesa agrícola de impulso competitivo de abril se define aplazar su implementación para:</p> <p>Etapa 3: desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2012.</p> <p>Etapa 4: desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2012</p> <p>Sin embargo, en reunión con ASOEX de fecha 18/05/2012 se acuerda posponer ambas etapas hasta resolver los alcances del convenio vigente con ese gremio y los avances informáticos del sistema Multipuerto.</p>



A.7. (26) Importación de Material Vegetal

Compromisos	Avances
Propuesta Normativa 2012	<p><u>Plan de trabajo acordado con AGVF:</u> Se encuentra en Consulta pública hasta el 16 de julio de 2012, el Proyecto de Resolución que regula el ingreso de las siguientes especies procedentes de EE.UU:</p> <ul style="list-style-type: none">Vitis candicansV. champiniiV. CinereaV. rufotomentosaV. ripariaV. RupestrisPyrus communisPrunus serrulataMuscadinia rotundifolia. <p>Se ha mantenido comunicación permanente con la AGVF respecto a las nuevas regulaciones establecidas para materiales de propagación de importación, manteniendo con estos una mesa de trabajo operativa desde agosto 2011.</p> <p><u>Tarifas de ARP:</u> Se está desarrollando el trabajo para determinar la tarifa respectiva.</p>

A.7. (26) Importación de Material Vegetal



Compromisos	Avances
Licitación Pública para los ARP de Material de Propagación (no incluye material de propagación frutal)	El 08 de Mayo terminó el período de publicación de la 1° Licitación de ARP sin postulantes interesados. Se solicitó reenviar la licitación a una segunda publicación.
Cursos de ARP a privados como requisito de postulación para nueva licitación.	Se realizó la última clase del taller de ARP, incluyendo una completa charla sobre el proceso de licitación de los ARP. En relación a la evaluación, de los 16 asistentes, 12 aprobaron el curso.



Gracias.



SAG
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile