

# Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero

Mesa Agrícola



**Gobierno  
de Chile**

10 de Abril de 2012




| <b>Categoría medidas</b> | <b>N° Total</b> | <b>Mesa Agrícola</b> | <b>Implementadas</b> |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| N° Emblemáticas          | 7               | 3                    | 0                    |
| N° No emblemáticas       | 42              | 5                    | 1                    |
| N° Anexas                | 10              | 0                    | 0                    |
| N° Total                 | 59              | 8                    | 1                    |



# MESA AGRÍCOLA




| Estado        | MEDIDA  |
|---------------|---|
| Implementada  | Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32) |
|               | Normativa para la Exportación (N°13)                                  |
|               | Certificación de Semillas (N°23)                                      |
| Corto Plazo   | Importación de Material Vegetal (N°26)                                |
| Mediano Plazo | Certificación Electrónica de Exportación (N°5)                        |
|               | Plaguicidas (N°6)   |
|               | Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7)                   |
|               | OVVM (N°14)   |



## A.1. (5) Sistema Electrónico de Certificación (se fusiona con Firma Digital en Certif. SAG para Export.)




| Compromisos   | Avances  |
|---|--|
| <p>Registro Único: puesta en marcha Septiembre 2011.</p> <p>Incorporación de Registro Orgánico y evaluar incorporación de Semillas y Transgénicos a partir de Octubre 2011.</p> <p>Se realizará Proyecto de Certificación Electrónica junto a <b>Holanda y México</b> para inicio del Programa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Previo al paso a producción, se realizarán reuniones con la industria (ASOEX, CORMA, ANPROS, FEDEFruta) para mostrar el sistema y recibir sus observaciones.</li> <li>•<b>08 de marzo</b>, se expuso el sistema y ASOEX realizó varias observaciones.</li> <li>•<b>Segunda reunión: 22 de marzo</b>, en la cual SAG expuso las respuestas a las consultas realizadas por ASOEX, llegando a consenso en la forma de trabajar durante la próxima temporada.</li> <li>•Se espera tener el Registro operando en junio de 2012.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chile – Holanda:</b> El 09 de marzo terminó la primera etapa del trabajo con Holanda con gran avance para el proyecto. Se trabajará con certificación electrónica para importación y exportación de productos agrícolas y pecuarios, entre ambos países. Se realizarán adecuaciones del sistema para la conexión con el sistema de Holanda.</li> <li>•<b>Chile - México:</b> Se está coordinado con México los términos generales del acuerdo. Durante esta semana, si todo sigue su curso, México enviará un oficio con el visto bueno de la versión final del proyecto.</li> </ul> |



## A.2. (6) Plaguicidas


| Compromisos   | Avances  |
|---|--|
| <p>Requerimientos Técnicos para implementación de Sistema de Evaluación por Equivalencia</p> <p>(capacitación profesionales SAG, implementación de laboratorios, generación de patrones de Equivalencia, generación de base de datos, otros).</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Con el fin de lograr mayores avances, se enviará durante esta semana propuesta de documento con los requisitos técnicos para la implementación de la equivalencia.</li><li>• Una vez recibidas todas las observaciones, sugerencias y propuestas, se efectuaría la consulta pública.</li><li>• Taller de Equivalencia : Está programado para el 15 al 17 de mayo de 2012, Relator FAO Sr. Markus Mueller, Lugar: Hotel Fundador.</li></ul> |



## A.3. (7) Certificación para Exportación Hortofrutícola



| Compromisos   | Avances   |
|---|---|
| <p><b>PLAN PILOTO:</b><br/> <b>“Verificación de medios de transportes en Puntos de Salida”</b></p> <p>Aplicación de Plan Piloto:<br/>           Septiembre a Diciembre de 2011.</p> | <p><b>Etapa 3 – Validación Planilla de Despacho en origen para países sin requisitos fitosanitarios</b></p> <p>Esta etapa consideraba su inicio el lunes 02 de enero del 2012, se determinó aplazar su inicio por inconvenientes presentados en el sistema Multipuerto debido a adecuaciones en ciertos campos no considerados en el sistema .</p> <p><b>Resultado esperado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Medir la cantidad de medios de transportes que mantendrían la verificación en el Puerto de San Antonio y Valparaíso, de acuerdo a una lista de países.</li> <li>b) Medir el tiempo empleado por los inspectores en la actividad de supervisión de despachos de medios de transporte dirigidos al puerto de San Antonio y Valparaíso.</li> <li>c) Medir el tiempo empleado en origen para la aprobación de planillas.</li> </ul> <p><b>Fecha de implementación:</b> 01 de junio al 30 de julio, 2012.</p> |



## A.3. (7) Certificación para Exportación Hortofrutícola



| Compromisos   | Avances  |
|---|--|
| <p><b>PLAN PILOTO:</b><br/><b>“Verificación de medios de transportes en Puntos de Salida”</b></p> <p>Aplicación de Plan Piloto:<br/>Septiembre a Diciembre de 2011.</p> | <p><b>Etapas:</b> Etapa 4 - Planilla de Despacho Electrónica (no se continuará la planilla el papel para países sin requisito fitosanitarios)</p> <p><b>Objetivos:</b> Se espera reducir los tiempos de trámites en puertos de salida.</p> <p>a) Continuar la medición de la cantidad de medios de transportes que mantendrían la verificación en el Puerto de San Antonio y Valparaíso.</p> <p>b) Continuar la medición del tiempo empleado por los inspectores en la actividad de supervisión en origen de los despachos de medios de transporte dirigidos al puerto de San Antonio y Valparaíso.</p> <p><b>Fecha de implementación:</b> 01 de agosto al 30 de septiembre, 2012.</p> |



## A.6. (23) Certificación de Semillas

| Compromisos                | Avances   |
|----------------------------|---|
| Instructivo de Inspección. | <ul style="list-style-type: none"><li>• En diciembre 2011 se elaboró el documento que describe la inspección fitosanitaria de semillas de líneas experimentales.</li><li>• Entre las facilidades que se establecen esta posibilidad de determinar presencia de malezas sin enviar muestras al laboratorio .</li><li>• En una primera etapa está acotado a las especies maíz, soya, girasol y sorgo. Especies con semillas más pequeñas como hortalizas revisten dificultades técnicas que deben ser abordadas por personal más capacitado.</li><li>• El instructivo ya se encuentra implementado y se envía a ANPROS el 05 de marzo de 2012.</li><li>• <b>CERRADO</b></li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>• ANPROS plantea problemática de muestreo de semillas de importación, para tal efecto se envió el 09 de abril correo aclaratorio a ANPROS, en el cual se señala tipo de muestra que esta exento de `presentar certificado de análisis (determinación otras especies), si bien esta información es conocida en punto de ingreso, se volverá a señalar.</li></ul> <p>.</p> |



## A.7. (26) Importación de Material Vegetal




| Compromisos  | Avances  |
|--|--|
| Propuesta Normativa 2012   | <ul style="list-style-type: none"><li>•SAG generó un grupo de trabajo para analizar la tarifa de cobro de ARP u otras alternativas para el desarrollo de ARPs solicitados por terceros.</li><li>•Se llevó a cabo la primera reunión el 14 de marzo de 2012.</li><li>• Se ha hecho la solicitud de estudio de tarifas y tiempos estándar (SET) a DIPLADES para la Solicitudes de ARP.</li></ul> |
| Licitación Pública para los ARP de Material de Propagación (no incluye material de propagación frutal) | <ul style="list-style-type: none"><li>•Se presentó nuevas bases de licitación de 26 solicitudes de ARP material de propagación .</li><li>• Están en evaluación por parte Subdepartamento de compras y contratos (DAFF) del SAG.</li><li>• En 2 o 3 semanas más podrá ser publicada en mercado público.</li></ul>   |





## A.7. (26) Importación de Material Vegetal

| Compromisos   | Avances  |
|---|--|
| Cursos de ARP a privados como requisito de postulación para nueva licitación. | <p>El “Taller de Análisis de Riesgo de Plagas” que estaba programado para el 25 - 31 de Enero de 2012, fue reprogramado para abril de 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Se realizó nuevo llamado a postular .</li><li>•La invitación fue ampliada a investigadores de distintas universidades y se hizo difusión por sitio Web SAG</li><li>•Se mantienen los 15 cupos establecidos para esta capacitación.</li><li>•Fecha estimada inicio del Taller : semana 23 de abril 2012.</li></ul> |



Gracias.



SAG  
Ministerio de  
Agricultura

Gobierno de Chile