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I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
 

Proyecto 
“Desarrollo de estrategias para el Control Biológico de Cydia 

pomonella en la regiones VII y XI” 

Código C4-90-14-16 

Entidad ejecutora INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

Jefe o coordinador del proyecto Marcos Gerding Paris – Luis Devotto 

Inicio 01 de Diciembre de 2006 

Término 30 de Noviembre de 2010 

Ubicación o zona ejecución Séptima y Undécima Regiones de Chile 

 
Supervisor SAG 

Claudio Moore Siqués 

(Sub-Departamento Exportaciones SAG) 

Evaluador(es) Externo(s) BTA S.A. 

 

Costo Total del proyecto 100 % $ 361.551.622 

Aporte Fondo SAG 57 % $ 207.285.560 

Aporte Agente 43 % $ 154.266.062 

 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 

El proyecto denominado “Desarrollo de estrategias para el Control Biológico de Cydia pomonella en 
la regiones VII y XI” se orientó a lograr niveles de erradicación  de la polilla con macho esterilidad y 
control biológico en la XI región y lograr la supresión de la polilla de la manzana a niveles tolerables 
mediante liberaciones masivas de Mastrus rudibundus, complementadas con liberaciones de 
Ascogaster quadridentata, Trichogramma nerudai   y T. cacoeciae, aplicaciones de hongos 
entomopatógenos (Qu B323), nemátodos (Qu N 820)  y uso de atrayentes semioquímicos en la zona 
manzanera (VII región). 

 
Del análisis de resultados del proyecto, se destaca que la falta de financiamiento y/o el atraso de 
trámites para el financiamiento en la Controlaría General de la República (CGR), no permitieron el 
desarrollo normal de las actividades comprometidas en la propuesta inicial del proyecto. De este 
modo el cumplimiento de objetivos se alejó de lo esperado al comienzo, impidiendo el normal 
desarrollo del proyecto y la obtención de resultados. 

 
Sumado a la falta de recursos financieros y retrasos administrativos, es necesario resaltar que los 
objetivos planteados en la propuesta inicial son considerados altamente “ambiciosos”, dado que 
buscaban dar respuesta a problemáticas de mayor complejidad a las posible de solucionar con este 
proyecto. 

 
Dado lo anterior, la evaluación del cumplimiento técnico (nivel de objetivos alcanzados y medición de 
eficacia a nivel de resultados) del proyecto alcanza solo un puntaje de 35 puntos, que representa en 
esta escala un nivel considerado entre deficiente y regular. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS/RESULTADOS 

 
FIN:  Controlar biológicamente  la polilla de  la 
manzana en la VII y XI Región (Chile Chico). 

 
Porcentaje de daño por 

polilla 
Informes y registros

 

-No existe migración de la plaga hacia las zonas de interés del proyecto. 
-Los   montos  comprometidos  en   el   presupuesto  son   entregados  de   acuerdo  a   la 
programación inicial. 

PROPÓSITO 1: Lograr la Erradicación de la polilla 
en la XI región. Captura de polilla Informes y registros 

-Los   montos   comprometidos  en   el   presupuesto  son   entregados  de   acuerdo   a   la 
programación inicial. 

COMPONENTES: 
-Establecer agentes de control biológico. 
-Irradiación de adultos de polilla. 

-Sobrevivencia al 2° año de -Informes de avance y final
 

liberación. 

-N° de trampas   - Registro de resultados 

-Se recuperaron adultos de Mastrus desde Chile Chico. 
-La irradiación no se realizó por problemas de mortalidad en el transporte a Chile chico y luego por 
la falta de recursos para financiar el proyecto. 

-Formulación de atrayentes. c/semioquímicos -Observaciones en terreno -La falta de recursos financieros no permitió la formulación de atrayentes desarrollados en Chile. 

-La producción de dieta es la óptima para la multiplicación de polilla necesaria para la continuidad 
de la colonia. 

ACTIVIDADES: - N° de individuos                -Registro de multiplicación,  
      -La multiplicación de los agentes de control se logran dentro de las estimaciones consideradas 

-Multiplicación, liberación y evaluación. 
-Colección de adultos, irradiación y evaluación. 
-Asesoría, adquisición y aislamiento de moléculas. 

 
PROPÓSITO  2:  Supresión  de  la  polilla  de  la 

multiplicados y liberados 
-N° individuos irradiados 
-N° moléculas aisladas 

liberación y evaluación 
-Registro de irradiación 
-Registros de aislamientos 

normales para su posterior liberación. 
-Colaboración exitosa de la Comisión Chilena de Energía Nuclear con el proyecto. 
-Agricultores e instituciones interesados de reconocer nuevas alternativas de control. 

-Se masificó y liberó Trichogramma nerudai y T. cacoeciae. 

manzana   a    niveles    tolerables   en    la    zona 
manzanera de la VII Región. 

Captura de polilla Informes y registros -No existe migración de plagas desde zonas cercanas hacia las localizaciones del proyecto. 

COMPONENTES: 
- Establecer agentes de control biológico. 
- Control con hongos Entomopatógenos, virus y 
Nemátodos. 

-% de daño de fruta. 
-N° larvas infestadas. 
-Protocolos elaborados. 
-Estudio efecto sinérgico. 

 

 
-Informes de avance y final 
-Registros de resultados 

-Se recuperaron adultos de Mastrus desde Talca. 
-El trabajo con nemátodos no se pudo llevar a cabo debido a la falta de recursos financieros. 
-La falta de recursos financieros no permitió el trabajo en campo con los hongos, los cuales se optó 
por congelarlos. 

-Protocolos de uso de agentes de CB. 
- Formulación de atrayentes. 

 

 
ACTIVIDADES: 

-N°  de trampas
-Protocolos de control biológico. 

c/semioquímicos 

 
-N° de individuos-Registro de crianza 

-Existe un protocolo de masificación para Mastrus. 
-La falta de recursos financieros no permitió la formulación de atrayentes desarrollados en Chile. 
-Se masificó y liberó Trichogramma nerudai y T. cacoeciae. 

-La producción de dieta es la óptima para la multiplicación de polilla necesaria para la continuidad 
de la colonia. 

-Multiplicación, liberación y evaluación. multiplicados y liberados -Registro de multiplicación -La multiplicación de los agentes de control se logran dentro de las estimaciones consideradas 

-Producción y aplicación de Entomopatógenos. -Estudio  efecto  sinérgico de-Registro de liberación normales para su posterior liberación. 

- Asesoría, adquisición y aislamiento de moléculas. 
 

 
PROPÓSITO  3:  Control  natural  de  las  plagas 

controladores B. 

 
Disminución de 

-Registro de control -Existencia de un stock adecuado para la adquisición de carpovirusine en el mercado. 

-Disponibilidad y presupuesto para la asesoría de expertos internacionales. 

secundarias. 
 

COMPONENTES: 

poblaciones de plagas 
secundarias 

-Sobrevivencia posterior a la 

Informe final del proyecto -No existe migración de plagas desde otras zonas cercanas a las localizaciones del proyecto. 

 
-La falta de recursos financieros no permitió la multiplicación ni el establecimiento de los agentes de

 

-Establecer agentes de plagas secundarias. 
 

ACTIVIDADES: 
-Multiplicación de agentes. 

liberación   
Informe final del proyecto 

 

-N°deindividuos multiplicados.-Registro de multiplicación  

 

control necesarios para el control de plagas secundarias. 

 

-La multiplicación de los agentes de control se logran dentro de las estimaciones consideradas 

-Liberación de agentes. 
-Evaluación de control. 

- N° de individuos liberados. 
-% daño plagas. 

-Registro de liberación 
-Registro de control 

normales para su posterior liberación. 
-Agricultor autoriza la liberación de los agentes de control en la parcela experimental. 
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IV. EVALUACIÓN DE CRITERIOS Y FACTORES 
 

 
1. CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

 

Factor 1: Objetivos y Resultados 

 
 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Calidad en la formulación de objetivos 
(responden problema) 

 
 

X   

Calidad  en  la  determinación  de  los 
resultados esperados 

 
 

X   

Concordancia y/o coherencia entre 
resultados esperados y objetivos 
formulados 

  
X 

  

Calidad y consistencia en la determinación 
de   indicadores   para   el   seguimiento   y 
evaluación de resultados esperados 

   
X 

 

 

 

Factor 2: Metodología y Plan de Trabajo 

 
 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

La metodología y sus actividades responden 
al logro de los objetivos 

  
 

X  

Calidad de la metodología propuesta. Uso de 
técnicas y modelos de investigación modernas 
o de vanguardia. 

   
X 

 

Los  recursos  para  el  desarrollo  metodológico 
están adecuadamente determinados y valorados. 

 
X 

   

 

Observaciones y comentarios: 
 

Si bien los recursos para el desarrollo metodológico están valorados en su formulación, no se evidencian 
descripciones adecuadas que se complementen con la valoración de los recursos solicitados (25 puntos). De 
modo similar, no es posible reconocer la consistencia entre tiempos asignados y competencias del equipo técnico 
en función de responsabilidades y actividades, debido a que no existe una descripción del equipo técnico a cargo 
del proyecto (25 puntos). 
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Factor 3: Fundamentos del proyecto 

 
 
 

Atributos a evaluar 

Escala evaluación 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Calidad  en  el  desarrollo  de  los 
argumentos técnicos que 
justifican el proyecto 

   

X 
 

Calidad  en  el  desarrollo  de  los 
argumentos económicos y 
sociales que justifican el proyecto 

  
X 

  

 

 

Observaciones y comentarios: 
 

En términos de los argumentos económicos y sociales, estos se describen regularmente a modo de 
beneficios que justifican el proyecto, dentro de estos destacan el mejoramiento de la calidad de vida de 
la familia rural, mejoramiento del medio ambiente, mejoramiento competitivo en la comercialización de 
las frutas y acceso a mercados de mayor valor a causa de una producción libre de pesticidas. Los 
argumentos económicos no especifican tendencias, tamaños de mercados o valores que justifiquen en 
términos reales las diferencias que significaría la implementación de los resultados en los potenciales 
mercados. 

 

 
 
 

Puntaje calidad técnica = ∑ [ (∑Factor 1 / 4) + (∑Factor 2 / 6) + (∑Factor 3 / 2) ] /3 = 54 
 

 
 
 

2. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

 

Factor 1: Nivel de objetivos alcanzados 

 
 

 
 

Objetivo propuesto 

 

 
 

Objetivo alcanzado 

 

Nivel de cumplimiento o ejecución 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

25 puntos 50 puntos 75 puntos 100 puntos 

Erradicación ó 
disminución de la 
polilla en la XI Región. 

Masificación y 
establecimiento parcial de 
parasitoides. 

  
X 

  

Supresión de la polilla 
de la manzana en las 
zonas tratadas con 
control biológico en la 
VII Región. 

 
Masificación y 
establecimiento parcial de 
parasitoides. 

  
 

X 

  

 

Control natural de las 
plagas secundarias. 

Esta línea de trabajo no se 
desarrollo en el transcurso 
del proyecto. 

 
X 

   

Masificación de 
parasitoides. 

Masificación parcial de los 
parasitoides. 

 
 

X   
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Factor 2: Medición de eficacia a nivel de resultados 

 
Porcentaje Cumplimiento Escala de Puntuación 

0 – 20% 0 

21 – 40% 25 

41 - 60% 50 

61 – 80% 75 

81 – 90% 90 

+ 90% 100 

 
 

Resultado esperado 
 

Resultado alcanzado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

 

Puntaje 

Erradicación o disminución de 
la polilla en la XI Región 
mediante establecimiento de 

M. rudibundus y A. 
quadridentata. 

 

 
Se  estableció  M.  rudibundus  en 
Chile Chico. 

 
 

21 – 40% 

 
 

25 

Repoblamiento  de  enemigos 
naturales de plagas 
secundarias. 

 

No se realizaron actividades 
orientadas a lograr estos resultados. 

 
0-20% 

 
0 

 
Concientizar a la comunidad 
de Chile Chico en el manejo 
de Cp. 

-Catastro de especies hospederas en 
Chile Chico. 
-Reuniones, charlas, entre otras 
actividades  orientadas  a  la 
comunidad. 

 
 

21 – 40% 

 
 

25 

Establecimiento de M. 
rudibundus y A. quadridentata 
en la zona (VII Región). 

 

No se pudo evaluar su 
establecimiento. 

 
21 – 40% 

 
25 

Desarrollo de una estrategia 
de liberaciones de agentes de 
control para lograr la 
supresión   de   la   plaga   en 
Chile. 

 
 
No se cuenta con estrategia. 

 
 

0-20% 

 
 

0 

Masificación de M. 
rudibundus  para  uso  como 
CB aumentativo. 

 
No fue posible masificar. 

 
81-90% 

 
90 

Establecimiento de 
biofábricas de insumos 
biológicos 

Formación y construcción de un 
laboratorio  de  crianza  masiva  de  C. 
pomonella y sus parasitoides. 

 
61-80% 

 
75 

Protocolo   para   el   uso   de 
enemigos naturales en   el 
manejo  de  la  polilla  de  la 
manzana en huertos 
comerciales. 

 

 
Existe  un  protocolo  de  masificación 
para la especie M. rudibundus. 

 
 

21 – 40% 

 
 

25 

Formulación de atrayentes 
desarrollados en Chile. 

No se realizaron actividades 
orientadas a lograr estos resultados. 

 

0-20% 
 

0 

 
 
 
Publicaciones técnicas y 
divulgativas. 

-Reunión con agricultores y 
profesionales. 
-Reuniones con empresarios y 
autoridades. 
-Charlas a estudiantes universitarios. 
-Capacitación a agricultores en 
terreno. 

 
 

 
0-20% 

 
 

 
0 
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Puntaje cumplimiento técnico = ∑ [ (∑Factor 1 / Nº Obj.) + (∑Factor 2 / Nº Res.) ] / 2  = 36 
 

 
Observaciones y comentarios: 

 

En términos del nivel de objetivos alcanzados y el nivel de cumplimiento, es necesario destacar que sus notas 
obedecen principalmente a la evaluación de brechas de los logros, esto es considerando que los objetivos 
esperados son altamente “ambiciosos”, tal como se analiza en la evaluación general del proyecto. Por tanto, sí bien 
se considera que los objetivos logrados durante la ejecución del proyecto son positivos, la evaluación de 
cumplimiento que toma en cuenta   los objetivos esperados, no permiten evaluarlos en un nivel superior al 
catalogado como regular. 

 

 
3. IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO 

 

 

Factor 1: Impacto sobre los Recursos Agropecuarios y Patrimonio Sanitario 

 
 

 
 

Impacto sobre: 

Escala evaluación 

Muy Negativo 
(2) 

 

Negativo (1) 
 

Neutro 
 

Positivo 
Muy 

Positivo 
 

-100 
 

-50 puntos 
0 

puntos 

 

+50 puntos 
+100 

puntos 

Reducción  de  los  niveles  de 
degradación  de  los  suelos  de 
uso silvoagropecuario 

   
X 

  

Manejo sustentable del recurso 
agua  que  mejore  las 
condiciones   hídricas   para   la 
producción agropecuaria y vida 
silvestre 

   
 

X 

  

Reducción de la contaminación 
medioambiental  y  fomento  de 
prácticas de producción limpia 

    
X 

 

Mejoramiento  y  protección  de 
los recursos genéticos del país y 
su biodiversidad 

   
X 

  

Protección  patrimonio  sanitario 
del país que mantenga y amplíe 
los mercados de exportación. 

    
X 

 

Protección  patrimonio  sanitario 
del país que mantenga y amplíe 
los mercados internos 

   
X 

  

Control de plagas o 
enfermedades agrícolas y 
forestales 

    
X 

 

Control  de  enfermedades  del 
ámbito pecuario 

  
 

X   

Potencial de denominaciones 
de origen o similares 

  
 

X   

Efectos en mercados de 
exportación 

  
 

X   
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Factor 2. Análisis de competitividad de la implementación de los resultados 
 

 

 
Preguntas 
evaluativas 

Escala evaluación 

TD D I A TA 

-100 
puntos 

 

-50 puntos 
 

0 puntos 
 

+50 puntos 
+100 

puntos 

Potencial de mercado 

(el mercado interno 
crece) 

   
X 

  

Potencial de mercado 
internacional (acceso) 

  
 

X   

La industria 
relacionada              es 
atractiva (crece, 
dinámica, 
transparente)   lo   que 
permite  que  el 
producto o servicio u 
otros tenga mayor 
posibilidad de éxito de 
implementación. 

  
 
 
 
 

X 

   

El producto, proceso o 
servicio presenta 
bajos costos de 
introducción  al 
mercado. 

    

 
X 

 

El producto, proceso o 
servicio tiene 
capacidad de 
integración en una 
cadena de proceso. 

    
 

X 

 

Existe potencial de 
desarrollar nuevas 
tecnologías orientadas 
a productividad, 
sanidad  o  inocuidad, 
entre otras 

    
 
 

X 

 

Incremento de 
rendimientos   o   nivel 
de productividad 

   
X 

  

Incremento de 
exportaciones 

  
 

X   

Disminución de 
pérdidas económicas 

  
 

X   

TD: Totalmente en Desacuerdo / D: En Desacuerdo / I: Indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo, sin efecto) / A: De 

acuerdo / TA: Totalmente de Acuerdo 

 


