

IMPULSO COMPETITIVO

Minuta Mesa Agrícola					Acta N°6
Fecha actual:	10-01-2012	Inicio	9:40	Final	11:00
Fecha próxima reunión:		Inicio		Final	
Preside	Aníbal Ariztía, Director Nacional del SAG.				
Coordinador/a de Mesa	Soledad Castro, Jefa Interina División de Protección Agrícola y Forestal (DPAF).				

Resumen de Medidas:

Estado	MEDIDA
Implementada	Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32)
	Normativa para la Exportación (N°13)
	Resolución 5551 de 2011, que incluye Cambios Menores en Plaguicidas (N°6)
Corto Plazo	Certificación de Semillas (N°23)
	Importación de Material Vegetal (N°26)
Mediano Plazo	Certificación Electrónica de Exportación (N°5)
	Plaguicidas (N°6)
	Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7)
	Ventanilla Única Exportaciones (N°63)
*	OVVM (N°14)



Desarrollo de las Medidas:

A.1. Sistema Electrónico de Certificación (N° 5, Emblemática)

Avances:

- Módulo Registro Único: El Sistema se encuentra en revisión por parte de DPAF y corrección por parte de la empresa desarrolladora. Se estima fecha de término para Enero de 2012.
- Incorporación de Registro de productores Orgánicos, Semillas y OVVM: A partir del 1 de Diciembre de 2011, se inició la inclusión de estos 2 campos nuevos en la planilla de despacho.
- Proyecto de Certificación Electrónica junto a Corea y México para el inicio del Proyecto: Se encuentra en desarrollo y a la espera de la aprobación del Proyecto por DIRECON y autoridades mexicanas. Se está coordinando visita de una delegación Holandesa para Marzo 2012, para comenzar un piloto entre ambos países.

A.2. Plaguicidas (N°6, Emblemática)

Compromisos:

- SAG establece que se va a tener un Sistema de Equivalencia de acuerdo a las directrices establecidas en el plan de trabajo del Impulso Competitivo para el sector silvoagropecuario.

Avances:

- SAG entregará los requerimientos técnicos propuestos para la implementación de la Equivalencia en Chile, a través de 9 reuniones, de manera que los involucrados puedan entregar sus observaciones, sugerencias y propuestas antes de efectuar la consulta pública.
- Se realizó reunión el día 12 de Diciembre de 2011 y otra, el día 05 de Enero de 2012, de acuerdo a la programación de Carta Gantt presentada.



A.3. Certificación para Exportación Hortofrutícola (N° 7, Emblemática)

- Se contará con Plan Piloto para la verificación de los Mercados Cuarentenarios a partir del mes de Septiembre hasta Diciembre de 2011.

Programación medida:

- Aplicación del Plan Piloto (Septiembre a Diciembre 2011).
- Análisis Presupuestarios y adecuación de Presupuesto 2012 (Octubre 2011).
- Informe Final de Plan Piloto (Diciembre 2011).
- Marcha blanca a Nivel Nacional (Enero-Marzo 2012).
- Análisis de Implementación y adecuaciones finales para quedar definido (Marzo 2012).
- Implementación próxima temporada (Noviembre 2012).

Avances:

- Aplicación Plan Piloto: Las Etapas 1 y 2 ya se encuentran trabajadas. Actualmente, estamos trabajando en la Etapa 3, correspondiente a la Validación de la Planilla de Despacho. Esta Etapa postergó su inicio para el día 10 de Enero del 2012 debido a al bajo porcentaje de utilización del uso del sistema PD en origen por parte de las empresas, por lo que se requiere promover su uso por parte de los establecimientos, y finalmente, por la entrega de las claves a los participantes antes del inicio del Plan Piloto para este 10 de Enero 2012.
- En cuanto a la Etapa 5, correspondiente a la emisión del Certificado Fitosanitario del Puerto de Caldera en Puerto de Valparaíso, se continúa su aplicación dada la buena evaluación por parte del sector.

A.6. Certificación de Material de Propagación (antes “Certificación de Semillas”) (N° 23)

Compromisos:

- Instructivo de Inspección para las partidas experimentales

Avances:

- Instructivo de Inspección: En Diciembre 2011 se elaboró documento que describe la inspección fitosanitaria de material de propagación de líneas experimentales. Entre las facilidades que se establecen está la posibilidad de determinar presencia de malezas sin enviar muestras al Laboratorio. En una primera etapa está acotado a las especies de maíz, soya, girasol y sorgo. Especies con semillas más pequeñas, como hortalizas, revisten dificultades técnicas que deben ser abordadas por personal más capacitado. Este documento fue presentado a ANPROS, en reunión



efectuada el día 4 de Enero, y se implementará a partir de Febrero cuando se inicia la temporada de exportación. Envío de muestras por correo implementado (Diciembre 2011).

A.7. Importación de Material Vegetal (N° 26)

Compromisos:

Propuesta Normativa 2012:

- Propuesta del SAG para realizar una aceleración de los procesos de ARP en espera.
- Estrategias para agilizar el avance en la elaboración de los ARP:
 1. Licitación Pública para los ARP de Material de Propagación.
 2. Cursos de ARP a privados, para aumentar cantidad de postulantes acreditados.

Avances:

- Lista de prioridades de ARP: La reunión con los Gremios relacionados a Material de Propagación se efectuó para el día miércoles 4 de Enero, a petición de AGVF, se acordó enviar la lista de prioridades al SAG a más tardar el 21 de enero de 2012.
- Licitación Pública para los ARP de Material de Propagación: De los 30 ARP licitados el 2011, en su totalidad se encuentran finalizados y aprobados por el SAG.
- Cursos de ARP a privados: Se encuentra programado para los días 25 al 31 de Enero 2012.

A.8. OVVM (N° 14)

Compromisos:

- Establecer un mecanismo de trabajo entre el SAG, SEA y Ministerio del Medio Ambiente. Cumplido

Avances:

- SAG hizo llegar sus observaciones al reglamento de SEIA, a través del MINAGRI. En estos momentos esta medida está siendo trabajada entre los ministerios involucrados.



Anexos:

A.9. Certificación de plantas frutales:

Descripción del problema:

AGVF expone el siguiente problema: los productores frutícolas no están dispuestos a comprar una planta certificada (proveniente de proceso regulado por el SAG que permite asegurar genuinidad varietal y sanidad de los materiales) debido al sobreprecio que esta tiene en relación a una planta corriente debido a que el costo de certificación es muy alto.

Compromisos:

- AGVF presentará para próxima reunión, los costos asociados al SAG y su significado para cada una de las etapas del proceso de certificación de plantas frutales, para de este modo analizar en parte cómo solucionar el problema anteriormente planteado entendiendo la importancia que tiene fomentar la Certificación de Plantas Frutales para mejorar la competitividad de la industria frutícola al disponer de plantas más sanas y de la variedad deseada.