



IMPULSO COMPETITIVO

Minuta Mesa Agrícola				Acta N° 7	
Fecha actual	10 de abril de 2012	Inicio	9:30	Final	10:30
Fecha próxima reunión	08 de mayo de 2012	Inicio		Final	
Preside	Aníbal Ariztía R., Director Nacional del SAG				
Coordinador/a Mesa	Octavio Herrera, Jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal				

Resumen de medidas

Estado	Medida
Implementada	Agilizar SAG/Aduanas liberación de semillas de contra-estación (N°32)
	Normativa para la Exportación (N°13)
	Resolución 5551 de 2011, que incluye Cambios Menores en Plaguicidas (N°6)
	Certificación de Semillas (N°23)
Corto Plazo	Importación de Material Vegetal (N°26)
Mediano Plazo	Certificación Electrónica de Exportación (N°5)
	Plaguicidas (N°6)
	Certificación para Exportación Hortofrutícola (N°7)
	OVVM (N°14)
	Ventanilla Única Exportaciones



Desarrollo de las medidas

A.1. Sistema Electrónico de Certificación (N° 5, Emblemática)

Avances:

- Módulo Registro Único: La mejora del Sistema de Registro único, se encuentra desarrollada y aprobada, y para avanzar al paso a producción, se han realizado 2 reuniones con la industria (ASOEX, CORMA, ANPROS, FEDEFruta), el 08 de marzo y 22 de marzo, llegando a consenso en la forma de trabajar durante la próxima temporada.
- SAG se compromete a tener el Registro operando en junio de 2012. Para ello, SAG se coordinará con FEDEFruta y ANPROS para iniciar a fines de mes pruebas.
- Proyecto de Certificación Electrónica con Holanda y México:
 1. Se propone que el trabajo con Holanda debe tener los módulos terminados y operativos en Noviembre de este año. Esto requiere la validación de Informática del SAG.
 2. Las pruebas piloto con Holanda deberán desarrollarse en junio 2012, con el fin de que quede listo antes del inicio de la temporada siguiente.

A.2. Plaguicidas (N°6, Emblemática)

Compromisos:

- SAG establece que se va a tener un Sistema de Equivalencia de acuerdo a las directrices establecidas en el plan de trabajo del Impulso Competitivo para el sector silvoagropecuario.

Avances:

- Con el fin de lograr mayores avances, se enviará a los gremios durante esta semana propuesta de documento con los requisitos técnicos para la implementación de la equivalencia.
- Una vez recibidas todas las observaciones, sugerencias y propuestas, se efectuaría la consulta pública.

Se establece como Hito:

- A mediados del año 2013, se estará trabajando con equivalencia (Resolución publicada). Esto no significa que se dejará de registrar por identidad, debido a que ambos sistemas son complementarios y coexisten dentro de un sistema de evaluación y autorización de plaguicidas de uso agrícola.



A.3. Certificación para Exportación Hortofrutícola (N° 7, Emblemática)

- PLAN PILOTO: “Verificación de medios de transportes en Puntos de Salida”.

Avances:

- **Etapa 3** – Validación Planilla de Despacho en origen para países sin requisitos fitosanitarios.
Fecha de implementación: 01 de junio al 30 de julio, 2012.
- **Etapa 4** - Planilla de Despacho Electrónica (no se continuará la planilla el papel para países sin requisito fitosanitarios)
Fecha de implementación: 01 de agosto al 30 de septiembre, 2012.

Compromiso:

- ASOEX y FEDEFruta mencionan su disponibilidad para participar en el piloto con empresas de tamaño pequeño, mediano y grande.
- Deberá estar operativo al inicio de la próxima temporada 2012 – 2013.

A.6. Certificación de Material de Propagación (antes “Certificación de Semillas”) (N° 23)

Compromiso:

Instructivo de Inspección para envíos experimentales – medida implementada.

Comentarios:

- ANPROS en relación a la reevaluación del tamaño de las muestras de envíos de semillas pequeñas, menciona que el tema ha sido bien abordado por SAG, por lo que deberá continuarse el tema en una mesa técnica con SAG y se da el tema por cerrado en la mesa agrícola.

A.7. Importación de Material Vegetal (N° 26)

Avances:

- SAG hizo la solicitud de estudio de tarifas y tiempos estándar (SET) a la División de Planificación y Desarrollo del SAG (DIPLADES) para las “Solicitudes de ARP”.
- Se presentó nuevas bases de licitación de 26 solicitudes de ARP material de propagación. Están en evaluación por parte Subdepartamento de compras y contratos (DAFF) del SAG y en 2 o 3 semanas más podrá ser publicada en mercado público.
- Cursos de ARP a privados: “Taller de Análisis de Riesgo de Plagas” está programado para la semana del 23 de abril de 2012,

Servicio Agrícola y Ganadero. División Protección Agrícola y Forestal- Av. Presidente Bulnes 140, piso 3° Santiago Chile. Teléfono: (02) 3451201 / Fax 3451203

www.sag.cl



Anexos:

A.9. Certificación de plantas frutales:

- Se programa para el 20 de abril de 2012, la presentación de AGVF de los costos asociados al SAG y su significado para cada una de las etapas del proceso de certificación de plantas frutales.

Participantes:

Nombre	Cargo
Aníbal Ariztía	Director Nacional del SAG
Octavio Herrera	Jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal SAG
Rodrigo Astete	Jefe Subdepartamento de Exportaciones Agrícolas y Forestales SAG
Ignacio Figueroa	Jefe Subdepto. Plaguicidas y Fertilizantes SAG
Juan Carlos Sepúlveda	Gerente General FEDEFRUTA
Marcia Barraza	Director AGVF
Maritrini Lapuente	Gerente AGVF
Mario Schindler	Gerente Ejecutivo ANPROS
Miguel Canala	Gerente ASOEX
Gonzalo Medina	Asesor MINECON
Nicolas Cristi	Asesor Dirección Nacional SAG
María Trinidad Alvarez	Asesora SEGPRES
Alvaro Sepúlveda	Asistente Dirección - División de Protección Agrícola y Forestal SAG

ASL/

