

Impulso Competitivo

Servicio Agrícola y Ganadero

Mesa Forestal



Gobierno
de Chile

MESA FORESTAL

Categoría medidas	N° Total	Mesa Forestal	Implementadas
N° Emblemáticas	7	1	0
N° No emblemáticas	42	8	6
N° Anexas	11	6	5
N° Total	60	15	11

MESA FORESTAL

Estado	MEDIDA
Implementada	Tramitación para uso de baño químico antimancha para maderas
	Tramitación en la emisión certificados de aplicación de proceso HT
	Inspección de maderas únicamente en plantas y puertos
	Envío al extranjero de muestras comerciales de maderas
	Certificado de secado como requisito para hora de inspección
	Inspección de maderas
	Seminario SAG/CORMA plagas forestales
	Divulgación de información de <i>Leptocybe invasa</i>
Mediano Plazo	Sistema electrónico de certificación de exportación
	Certificación de madera verde
	Certificado de exportación de astillas

MESA FORESTAL

Estado	MEDIDA
**	Plan binacional SENASA/SAG para el control biológico de <i>Pissodes castaneus</i>
**	Reunión Consejo Asesor Forestal
**	Normas de ingreso de motonaves por polilla gitana – <i>Lymantria dispar</i>
**	Control oficial de la avispa de la madera del pino – <i>Sirex noctilio</i>

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.1 (N° 5) SISTEMA ELECTRÓNICO DE CERTIFICACION DE EXPORTACION	<p>- Coordinar una reunión entre SAG y las empresas asociadas de CORMA Bío Bío, para dar a conocer los alcances sobre certificación electrónica y el Sistema Integrado de exportaciones .</p>	<p>-Se propuso realizar una nueva reunión durante la segunda quincena de marzo, para presentar al sector privado los módulos del sistema integrado de exportaciones que estén terminados y también para analizar posibles mejoras a realizar en el sistema multipuerto durante el 2012.</p> <p>-La reunión SAG/CORMA está programada para el 10 de abril en la ciudad de Concepción, para tratar los temas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro único agrícola y forestal -Inscripción de Plantas. -Análisis de propuestas de mejoras del sistema Multipuerto. -Presentación de mejoras del sistema Multipuerto 	<p>Reunión SAG/Empresas forestales el 10.04.2012</p> <p>Desarrollo de pruebas en blanco del sistema por parte de los exportadores.</p>	-

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.2 (N° 49) Certificación de madera verde	<p>- Realizar un seguimiento respecto de las exigencias que establecen los países de destino, en relación con la madera de estiba que se utiliza para exportar madera aserrada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se reiteró consulta previa realizada a los países países que aún no se pronuncian sobre este tema (China, Taiwán, Tailandia, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar). - A la fecha se recibió respuesta positiva de Taiwán, para la madera de estiba, según lineamientos de la NIMF 15. 		-

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">F.3 (N° 50) Certificado de secado como requisito para hora inspección</p>	<p>- Realizar un seguimiento a la normativa mexicana que regula la importación de maderas con destino a México.</p>	<p>- Se sostuvo recientemente reunión entre el Director Nacional del SAG y el titular de la DGGFS de México, donde se informó que el proyecto de modificación a la NOM-16 se encuentra en curso y se espera que salga a consulta pública en abril del 2012.</p> <p>-Se indicó que los privados de México presentaron propuesta de ampliación del plazo de controversia de 45 a 120 días.</p> <p>-En México el proyecto pasará nuevamente a discusión a la COMARNAT.</p>	<p>Consulta pública y notificación OMC por parte de México</p> <p>Envío de comentarios a borrador de NOM en consulta pública y OMC</p> <p>Promulgación de NOM</p>	<p>-La Agregaduría Agrícola de Chile en México señala que no se ha publicado el proyecto de norma para consulta publica y está monitoreando el tema.</p> <p>-No hay notificación de la nueva NOM a través de la OMC y/o el Diario Oficial de México.</p>


N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.4 (N° 45) Certificado de exportación de astillas	<p>- Elaborar un procedimiento de inspección de astillas pulpables con destino a Japón.</p>	<p>-Durante el mes de marzo se remitió a CORMA un borrador de procedimiento de inspección de astillas pulpables con destino a Japón para su evaluación y comentarios.</p>	<p>Reunión de análisis SAG/CORMA fijada para el 10 de abril.</p> <p>Elaboración de versión final de procedimiento de inspección</p> <p>Fijación de tarifas de inspección de astillas</p> <p>Implementación de nuevo procedimiento de inspección y de tarifa asociada</p>	<p>-</p>

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
<p>F 5: Plan binacional SENASA/SAG para el control del gorgojo del pino (<i>Pissodes castaneus</i>)</p>	<p>- Elaborar Plan de Contingencia Binacional SENASA/SAG para el control de <i>Pissodes castaneus</i></p>	<p>- Se realizó reunión técnica binacional SAG/SENASA en Chile Chico los días 13-14 de marzo en la localidad de Chile Chico.</p> <p>Se elaboró plan de contingencia binacional para el control biológico de la plaga.</p>	<p>Marzo 2012 reunión SENASA/SAG</p> <p>Aprobación de programa de trabajo por autoridades del SAG y del SENASA</p>	<p>Se debe definir mecanismo de aprobación SAG/SENASA del plan.</p>

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.7: Consejo Asesor Forestal	- Programar reunión del Comité Asesor del SAG en materias Forestales para el próximo mes de enero.	La reunión fue realizada el 23 de enero de 2012, en la ciudad de Santiago, en la que asistieron representantes de CORMA, PYMEMAD, Universidad de Chile, INFOR y CONAF.	23.Enero. 2012 (AM)	Se programó reunión para el 3 de julio de 2012.

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.8: Polilla Gitana (<i>Lymantria dispar</i>)	- Elaboración de resolución de requisitos de ingreso de motonaves por <i>Lymantria dispar</i> .	Se finalizó el período de consulta en la OMC (G/SPS/N/CHL/381).	Dar respuesta a consulta a países. Publicación de regulación en el Diario Oficial e implementación de requisitos	El plazo de recepción de consultas se cumplió el 29 de marzo de 2012. Se recibió comentarios por parte de Japón, Corea del Sur y China.

N°	Compromisos	Avances	Plazos e Hitos	Comentarios
F.9: Avispa de la madera del pino (<i>Sirex noctilio</i>)	<p>- Promulgar en el menor plazo nuevas medidas fitosanitarias de control oficial de <i>S.noctilio</i>.</p> <p>-Difundir Elaboración de resolución de requisitos de ingreso de motonaves por <i>Lymantria dispar</i>.</p>	<p>Con fecha 23 de marzo se publicó en el Diario Oficial resoluciones del SAG N° 1.406 y N°1.407 que establecen medidas fitosanitarias adicionales de control oficial de <i>S.noctilio</i> y establece calificación de áreas.</p>	<p>Publicación de nuevas regulaciones (marzo 2012)</p> <p>Realización de actividades de divulgación, en especial en El Maule.</p>	<p>La resoluciones están publicadas e implementadas.</p> <p>Se realizó charla de difusión a PYMES y empresas forestales en El Maule.</p> <p>Se deben realizar la reorientación a las actividades de vigilancia para la detección precoz y de control biológico.</p>



Gracias.



Gobierno
de Chile



Categoría medidas	N° Total	Mesa Forestal
N° Emblemáticas	7	1
 Gobierno de Chile N° No emblemáticas	42	8
N° Anexas	7	6
N° Total	56	15

