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ESTADO MEDIDA
Im

pl
em

en
ta
da

Página Web (n° 16)

Certificados SAG tipo  (n°21)

Certificados zoosanitarios  (n° 22)

Reglamento  mataderos (n° 27)**

Carne: Desposte en caliente (n° 34).

Carne: Diagnósticos complementarios (n° 35)

Carne: Fiscalización en faenas, (n° 37)

Co
rt
o 
Pl
az
o && Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)

Certificación HACCP para exportación (n° 19)

ANEXO 2.  Sistema de Inspección y Habilitación
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ESTADO MEDIDA
M
ed

ia
no

 P
la
zo

Trazabilidad animal (n°2)

&& Sistema electrónico de certificación de exportación  (n°5)**

&& Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n° 10)

Erradicación brucelosis (n°11)

*

Normativa para la exportación (n°13)

Certificaciones privadas (n°18)

Carne: tiempo evisceración (n°32)

Eliminación Guía libre de tránsito  (n° 24) 

Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n °33)

Carne: Uso de frío (n°36)
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N° P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL 

Compromisos Avances Plazos e 
Hitos

Comentarios

Formación de mesa de
trabajo multisectorial,
para la elaboración de la
propuesta de estrategia
nacional de trazabilidad
de corto, mediano y largo
plazo. Antes del cuarto
trimestre 2011.

Convocatoria de
MINAGRI, para 
reunión el 
21/12/2011, 
CUMPLIDO.

Propuesta de SAG 
entregada 27 enero 

2012.

Reunión 
programada 
para el 18 
de mayo de 

2012.

Los temas a tratar en 
esta oportunidad 

son
1. Análisis 

propuesta Comité 
Carnes Rojas SNA

2. Situación actual 
SIPEC web

3. Creación de 
submesas de trabajo 

por rubro
4. Varios
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P.1. (N° 2) TRAZABILIDAD ANIMAL 

Compromisos Avances Plazos e Hitos Comentarios

Mejorar la base de datos
Nacional Sipecweb.

Incorporación de 
observaciones de 
auditoría efectuada en 
febrero 2011 por misión 
de la Unión Europea. 

Segundo semestre 2011.

En desarrollo –
atrasado con
relación a
compromiso
inicial.

Capacitación 
administradores  
26‐27 /04/ 2012

30/4/2012
Entrega DATCO
Atrasada – en 
desarrollo

Capacitaciones 
pendientes por  
instalación en 
producción 

SIPECwed con 22 
funciones
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P.2. (N°3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOSSANITARIOS

Compromisos Avances Plazos e Hitos Comentarios

Sistema informatizado
de Sanidad Animal en
producción.

Entregado 50%
de
Etapa I:
Correspondient
e a la Visión y
Alcance del
proyecto.

Desarrollo
finalizado

Diciembre 2012

Agosto 2012

EN DESARROLLO,
se ha solicitado
ajuste Carta Gantt
inicial,
considerando
atraso en el inicio
y mayor dificultad
en el modulo de
diagnóstico.
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P.2. (N° 3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOSSANITARIOS

Compromisos Avances Plazos e Hitos Comentarios

Análisis y discusión
público‐privada con
todas las partes
interesadas.

Adecuación de los
Planes de contingencia
existentes, FA, PPC, NC e
IA a las nuevas
definiciones del Plan
Maestro.

Se realizó
reunión con 

APA‐
ASPROCER_ANIC

En desarrollo

Documentos 
actualizados 

30 de abril de 
2012

Cumplido 
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P.2. (N°3) PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS Y EVENTOS
SANITARIOS

Compromisos Avances Plazos e Hitos Comentarios

Elaboración de
propuesta (sector
privado) de un sistema
de cofinanciamiento
público‐privado para
enfrentar emergencias
o eventos sanitarios.

Pendiente Enero 2012

Pendiente 
propuesta 
alternativa

Seguro ganadero ‐
FEDECARNE
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P.3 N°5 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Elaborar un sistema de
emisión electrónica del
certificado zoosanitario
de exportación.

Sistema de Emisión
Electrónica de
Certificados
Zoosanitarios para
productos pecuarios
de Exportación (ECZE)
entregado y en
explotación para
carne de: aves,
bovinos, cerdos y
ovinos.

Febrero 2012
En 

explotación.
Cumplido
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P.9. N°10 PLAN DE  CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos Avances Plazos e 
Hitos

Comentarios

Inicio de traspaso de
fondos para apoyar las
acciones de vigilancia en
predios colindantes de
los proveedores de
plantas adscritas al
Proyecto de TB.

Resolución Firmada
17/02/2012

Abril  2012

atrasada

Mayo llamado a
concurso inicio 22
de mayo, termino
18 de Junio.
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P.9. N°10 PLAN DE  CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE LA TUBERCULOSIS (TB)

Compromisos Avances Plazos e 
Hitos

Comentarios

Inicio del trabajo de
levantamiento y
caracterización de riesgo
en 2.000 predios
colindantes de
proveedores plantas
lácteas.

Actividades dependen
de la resolución del
concurso.

Junio  2012 
Actividad
ejecutada por
plantas lácteas
adscritas al Plan
de TB
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P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Elaboración y aprobación
del instructivo técnico
para utilizar la
Compartimentación
como herramienta que
permita reconocer libre
de Brucelosis bovina los
proveedores de leche de
la Industria de productos
lácteos : Diciembre 2011

Se realizó consulta
regional‐ sin
comentarios.

Mayo 2012, 
Resolución.

Documento Con
V° B° de Juridica
para entrar en
consulta Publica
10/06/2012
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P.10. (N° 21) ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Estudio ausencia de
enfermedad (brucelosis
bovina) en la producción
bovina de la zona norte
del país. Diciembre 2012

Diciembre 
2012

Informe 
estudio 

aprobado por 
Jefe División.
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P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN 
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Elaboración de
nueva propuesta de
resolución que
regule el sistema
HACCP requerido
por el SAG.

Entrega de
observaciones de
ASPROCER y
FAENACAR Enero
de 2012.

Proyecto resolución
a Vº Bº Jurídica
6/03/2012.

Devolución con
observaciones
menores, de forma.

Abril 2012

Solicitud de APA‐
ASPROCER, FAENACAR,
Y EXPORLAC,
Ampliación plazo
consulta publica
08/06/2012
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P.12. (N° 19) CERTIFICACIÓN HACCP PARA LA EXPORTACIÓN 
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Dictación de
resolución que
modifica
regulaciones del
Sistema HACCP del
SAG.
Elaboración e
implementación de
Instructivos que
permiten hacer
operativita las
regulaciones
definidas.

Dependen de la
actividad anterior.

31 de mayo 
2012.

Resolución 
publicada 

D.O.

8 de junio 
2012. 

Documentos 
elaborados.

Falta Aprobación de
Resolución.



MESA PECUARIA

Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura

ANEXO 2.  PROTOCOLO SISTEMA DE INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN
Compromisos Avances Plazos e 

Hitos
Comentarios

Elaborar una propuesta de protocolo de
visita que considere los siguientes puntos:

El sector interesado deberá ser el
responsable del financiamiento.
Los gremios deberán controlar a aquellos

privados que realizan sus gestiones de
manera independiente, sin comprometerse
con el resto de los interesados.

El costo de la actividad debe ser conocida
previamente, salvo ciertas eventualidades
(emergencias).

SAG debe cumplir con su rol de contraparte
oficial, y como tal, es quien coordina la
visita, recibe y acompaña a la delegación
oficial que viene en él.

Documento general
aprobado con
observaciones.

Se elabora propuesta
de protocolo para
firmar.

30 Abril 2012 
Protocolo 
firmado por 
las partes.

Atrasado

FALTA REUNIÓN
CORRECCIONES
EXPORLAC



Gracias.


